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Sachdarstellung mit Begründung:

Seit April 2019 bis April 2024 wird der durch die Stadtvertretung gebildete Lekungsausschuss
und die Stadtvertretung fortlaufend über die Entwicklung des Projektes „Neubau AquaFöhr
mit Kurmittelhaus und Arealentwicklung Lüttmarsch“ informiert.

Notwendige Beschlüsse wurden durch die Stadtvertretung gefasst (siehe nachfolgende
Chronologie)

30.04.2019 Stadtvertretung: Beschluss Neubau des AquaFöhr und Auslobung des
entsprechenden Planungswettbewerbs

06.08.2019 Lenkungsausschuss: Erläuterung Planungswettbewerb und Maßnahmen
Gesamt-Areal, Erfordernis HWS und terminliche Auswirkungen

03.12.2019 Lenkungsausschuss: Sachstandsbericht Planungswettbewerb und HWS

12.12.2019 Stadtvertretung: Willensbekundung HWS

06.02.2020 Stadtvertretung: Beschluss Umsetzung Gewinnerentwurf Planungswettbewerb

28.05.2020 Stadtvertretung: Aufstellungsbeschluss 3. Änderung B-Plan Nr. 25

23.07.2020 Stadtvertretung: Sachstandsbericht Vergabeverfahren und HWS

08.09.2020 Lenkungsausschuss: Abstimmung Eckpunkte zur Verbindung des AquaFöhr mit
dem Hotelneubau

10.12.2020 Stadtvertretung: Beschluss Vorentwurf 3. Änderung B-Plan Nr. 25

09.03.2021 Lenkungsausschuss: Sachstandsbericht Vergabeverfahren, Planung und HWS
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06.07.2021 Lenkungsausschuss: Vorstellung Vorplanung LP 2, inkl. Innenraumgestaltung
und Kostenstand

30.11.2021 Lenkungsausschuss: Sachstandsbericht Behördenabstimmungen und
Finanzierungsplan

17.02.2022 Stadtvertretung: Beschlüsse Finanzierungsplan, Bau- und Förderantrag und
Satzung 3. Änderung B-Plan Nr. 25

30.08.2022 Lenkungsausschuss: Sachstandsbericht Planung, Behördenanträge und
Erläuterung geplantes Vergabeverfahren GU als Innovationspartnerschaft

16.02.2023 Stadtvertretung: Beschluss aktualisierter Finanzierungsplan Neubau AquaFöhr
und Finanzierung der im Areal Lüttmarsch erforderlichen Maßnahmen sowie
Kenntnisnahme der auch zukünftigen Notwendigkeit eines jährlichen
Zuschusses für die Betriebskosten des neuen AquaFöhr

06.04.2023 Selbstbindungsbeschluss B-Plan bzgl. Zustimmung LKN zu HWS

18.04.2023 Lenkungsausschuss: Sachstand Planung und HWS, GU-Vergabe als
Innovationspartnerschaft (Bericht zur Ablehnung durch GM.SH)

03.04.2024 Lenkungsausschuss: Bericht zum Projektstatus: Anträge und Genehmigungen
(Baugenehmigung mit Ausnahme vom HWS-Bauverbot, küsten-/
naturschutzrechtliche Anträge, Fördermittel), Ausblick nächste Schritte
(vorbereitender Tiefbau, GU Neubau AquaFöhr, Hotelneubau)

Beschlussempfehlung:

1. Die Stadtvertretung nimmt den Statusbericht der Projektsteuerung zum -Neubau
AquaFöhr mit Kurmittelhaus und Arealentwicklung Lüttmarsch- zur Kenntnis und
stimmt

2. dem weiteren Vorgehen zur Realisierung des Neubaus AquaFöhr mit der
Arealentwicklung zu.

3. Im Zusammenhang mit der Realisierung des Hotelneubaus beschließt die
Stadtvertretung,

a.) die Erstellung eines aktuellen Wertgutachtens über die zu erzielende
Erbbaurechtspacht für das Hotelgrundstück

b.) dass die Kanzlei GSK Stockmann, Hamburg, auf der Basis der bereits
abgestimmten Eckpunkte mit dem Investor einen LOI vorbereitet

c.) der LOI-Entwurf mit dem Investor verhandelt wird.

Vor der Unterzeichnung wird der LOI der Stadtvertretung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Zur Vorlage erkläre ich mein Einverständnis gemäß § 3 Abs. 1 Amtsordnung.

Bürgermeister


